

代号：北境 · 韩国组 × 外部研发协作排期

韩国

对外协作版 · 更新于 2026/7/20 16:06:10

8/3 韩文本地化首包	9/7 韩国版本提审	10/2 正式上线准备
----------------	---------------	----------------

责任方	职能	时间	协作事项	负责人 → 交接对象	明确交付物	验收人	状态
UJOY发行	本地化	7/20–7/31	♦ 交付韩文本地化包与术语表	韩国组运营 → 研发本地化	韩文本地化包、术语表、禁用词清单	研发本地化	进行中
UJOY发行	运营	7/27–8/7	提交运营功能与活动需求	韩国组运营PM → 研发版本	功能需求清单、活动节奏与优先级	研发版本	待对方确认
外部研发	本地化	8/3–8/14	♦ 导入韩文并回传首轮版本	研发本地化 → 韩国组运营	首轮韩文包与问题清单	韩国组运营	未开始
外部研发	版本	8/10–9/4	♦ 韩国版本功能开发与问题修复	研发版本 → UJOY QA	可验收版本、变更说明与已知问题	UJOY QA	未开始
UJOY发行	监修	8/10–8/21	确认商店素材与 SNS 内容	韩国组运营 → 研发美术/UI	定稿素材、文案与尺寸清单	研发美术/UI	未开始
外部研发	SDK	8/17–8/28	完成 UJOY 账号及数据 SDK 接入	研发客户端 → UJOY技术	SDK 接入包与联调记录	UJOY技术	未开始
外部研发	后台	8/24–9/4	交付测试后台与权限	研发后台 → UJOY运维	测试后台、账号权限与配置说明	UJOY运维	未开始
UJOY发行	运维	8/24–8/28	提交正式服与后台配置清单	UJOY运维 → 研发后台	服务器、域名、白名单与权限清单	研发后台	未开始
UJOY发行	QA	8/31–9/11	♦ 韩服版本与提审包验收	UJOY QA → 研发版本	验收结论、阻断问题与提审包	研发版本	未开始

阅读方式 绿色为 UJOY / 区域运营需要交付的内容；蓝色为外部研发需要回传的内容；♦ 表示会影响后续节点的关键交接。

此版本不包含内部风险备注、群聊分析与商务信息。